



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO
Processo Administrativo Nº 23507.005933/2026-35

Objeto: Aquisição de Equipamentos para o Biotério da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri.

MAPA DE RISCO I
(Planejamento da Contratação)

RISCO 01						
Documentos norteadores da demanda (ETP e TR) mal redigidos, com informações insuficientes ou excessivas e especificações mal definidas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de fracasso sem interessados na contratação. Contratação antieconômico ou que não atende a necessidade da Administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Capacitação do Requisitante e dos responsáveis pelo planejamento da contratação.				FAMED e PROGEP - Capacitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Na definição do objeto e seus critérios, realizar pesquisa de contratações similares na administração pública e verificar se os critérios estão condizentes com as práticas do mercado.				Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 02						
Levantamento insuficiente do quantitativo a ser adquirido e falta de planejamento dos prazos pela unidade demandante.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Falta de insumos e equipamentos necessários à manutenção das atividades no biotério.					
2.	Necessidade de descarte ou morte dos animais por acomodação em ambiente ou espaço inadequado					
3.	Prejuízos nas atividades de ensino e pesquisa.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

1.	Planejar com antecedência os quantitativos necessário de acordo com as necessidades decorrentes da abertura de novos cursos e pesquisas em andamento	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir com celeridade o processo de contratação, respeitando sempre os prazos necessários para conclusão da aquisição.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Comunicação com fornecedor dentro do prazo mínimo e viável para recebimento dos itens nos prazos estabelecidos.	Setor requisitante/Fiscal do contrato

MAPA DE RISCO II
(Seleção do Fornecedor)

RISCO 01						
Aceitação de proposta em desacordo com os critérios estabelecidos nos documentos norteadores (ETP e TR).						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não atendimento da necessidade da universidade.					
	Descarte/morte de cobaias por falta de estrutura para acomodação e conforto térmico					
	Paralisação das atividades de ensino e pesquisa, realizadas com uso dos animais					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Análise criteriosa da proposta se essa atende aos critérios definidos.				Pregoeiro. Gestor de contrato ou ata.	
	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.				Setor de licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar o fornecedor em tempo hábil para recebimento do item e atendimento do serviço pela Universidade.				Setor requisitante/Gestor de contrato ou ata.	



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

MAPA DE RISCO III
(Gestão do Contrato ou Ata)

RISCO 01						
Atraso na entrega do item						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Descarte/morte de cobaias por acomodação, hidratação e conforto térmico					
	Paralisação das atividades de ensino e pesquisa, realizadas com uso dos animais					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Estabelecer no Termo de Referência um prazo viável e exequível para atendimento pelo fornecedor de acordo com a necessidade do recebimento na UFCA.			Setor requisitante/Gestor de contrato ou ata.		
	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.			Setor de licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar o fornecedor em tempo hábil para recebimento do item pela Universidade, considerando sempre o prazo de entrega e a necessidade de cada equipamento			Setor requisitante/Gestor de contrato ou ata.		

RISCO 02						
Recebimento do item em desacordo com a necessidade da FAMED						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Impossibilidade da manutenção das atividades do biotério.					
	Suspensão das atividades de ensino e pesquisa que envolvem o setor					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificação minuciosa quanto às especificações contidas na embalagem, proposta e termo de referência, quando do recebimento e ateste da nota fiscal.			Setor requisitante/Gestor de contrato ou ata.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar o fornecedor formalmente para atendimento			Setor requisitante/Gestor de contrato ou ata.		



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri

	dos critérios estabelecidos na contratação	
	Acionar o fornecedor para substituição dos itens em desacordo com especificações do TR/proposta.	Fiscal técnico / Gestor do contrato e CMP

Barbalha – CE, 01 de setembro de 2026

Assinatura:



Documento assinado digitalmente
IVANILDO LUCIANO NOGUEIRA
Data: 02/09/2026 14:33:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Nome: Ivanildo Luciano Nogueira

.....
Matrícula SIAPE: 1230520
.....