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Objeto: 

Coleta e análises físico-química e bacteriológica de amostras d’água e de esgoto, com fornecimento de materiais, para os 

campi da Universidade Federal do Cariri 

N° do Processo: 23507.003042/2026-44 
FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO 

 (X) Planejamento da Contratação (_) Seleção do Fornecedor (_) Gestão do Contrato  

Objetivo: Definir a quantidade de amostras de água e de esgoto, e dos materiais para desinfecção 

Evento de Risco: Subestimativa ou superestimativa das quantidades 

Id. Causas: 

1. Ausência de histórico das concentrações dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos; 

2. Sazonalidade no consumo de água e da geração de esgoto decorrente da dinâmica dos períodos letivos. 

Id. Consequências: 

1. No caso de subestimativa quantidade de amostras e materiais, necessidade de processo aditivo. 

2. Em caso de superestimativa, incorreta alocação de orçamento. 

Categoria do 

Risco 
(X) Operacional (_) Legal (_) Imagem   (_) Orçamentário 

Probabilidade 

(_) Muito Baixa   (_) Baixa   (X)    Média (_) Alta (_) Muito alta 
Evento pode ocorrer 

apenas em 

circunstâncias 

excepcionais 

Evento pode 

ocorrer em algum 

momento 

Evento deve 

ocorrer em 

algum momento 

Evento 

provavelmente 

ocorra na maioria 

das circunstâncias 

Evento esperado 

que ocorra na 

maioria das 

circunstâncias 

Impacto 

(_) Insignificante (_) Pequeno (X) Moderado (_) Grande (_) Catastrófico 

Evento cujo impacto 

pode ser absorvido 

por meio de 

atividades normais 

Evento cujas 

consequências podem 

ser absorvidas, mas 

carecem de esforço da 

gestão para minimizar 

o impacto 

Evento 

significativo que 

pode ser 

gerenciado em 

circunstâncias 

normais 

Evento crítico, mas 

que com a devida 

gestão pode ser 

suportado 

Evento com 

potencial para levar 

o negócio ou serviço 

ao colapso 

Id Ação(ões) preventiva(s): Responsável 
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1. Verificar a frequência mínima de coleta e análises exigida em legislação. CGS/PROPLAN 

Id Ação(ões) de Contingência(s) Responsável 

1. 

2. 

Elaboração de Termo Aditivo 

Refazer Termo de Referência 

PROAD 

CGS/PROPLAN 

 

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO 

 (_) Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor (_) Gestão do Contrato  

Objetivo: Abrir inscrições de empresas para concorrer à Dispensa de Licitação. 

Evento de Risco: Licitação deserta 

Id. Causas: 

1. Valor orçamentário estimado abaixo do valor de mercado no período da licitação. 

Id. Consequências: 

1. Encerramento do processo de licitação; 

2. Não prestação de serviço para atendimento das demandas. 

Categoria do 

Risco 
(X) Operacional (_) Legal (_) Imagem   (_) Orçamentário 

Probabilidade 

(_) Muito Baixa   (_) Baixa   (X)    Média (_) Alta (_) Muito alta 
Evento pode ocorrer 

apenas em 

circunstâncias 

excepcionais 

Evento pode 

ocorrer em algum 

momento 

Evento deve 

ocorrer em 

algum momento 

Evento 

provavelmente 

ocorra na maioria 

das circunstâncias 

Evento esperado 

que ocorra na 

maioria das 

circunstâncias 

Impacto 

(_) Insignificante (_) Pequeno (X) Moderado (_) Grande (_) Catastrófico 

Evento cujo impacto 

pode ser absorvido 

por meio de 

atividades normais 

Evento cujas 

consequências podem 

ser absorvidas, mas 

carecem de esforço da 

gestão para minimizar 

o impacto 

Evento 

significativo que 

pode ser 

gerenciado em 

circunstâncias 

normais 

Evento crítico, mas 

que com a devida 

gestão pode ser 

suportado 

Evento com 

potencial para levar 

o negócio ou serviço 

ao colapso 

Id Ação(ões) preventiva(s): Responsável 
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1. 

 

Consulta de mercado para levantamento de interesse na prestação de serviço 

 

CGS/PROPLAN 

Id Ação(ões) de Contingência(s) Responsável 

1. 

 

Novo planejamento para licitação futura 

 

CGS/PROPLAN 

 

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO 

 (_) Planejamento da Contratação (_) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato  

Objetivo: Estabelecer critério de qualidade do laboratório de análises físico-químicas e bacteriológica 

Evento de Risco: Resultado de análises não coerentes. 

Id. Causas: 

1. Ausência de acreditação do prestador de serviço 

Id. Consequências: 

1. Não atendimento à legislação ambiental vigente. 

2. Incerteza na garantia de potabilidade da água. 

Categoria do 

Risco 
(_) Operacional (X) Legal (_) Imagem   (_) Orçamentário 

Probabilidade 

(_) Muito Baixa   (_) Baixa   (X)    Média (_) Alta (_) Muito alta 
Evento pode ocorrer 

apenas em 

circunstâncias 

excepcionais 

Evento pode 

ocorrer em algum 

momento 

Evento deve 

ocorrer em 

algum momento 

Evento 

provavelmente 

ocorra na maioria 

das circunstâncias 

Evento esperado 

que ocorra na 

maioria das 

circunstâncias 

Impacto 

(_) Insignificante (_) Pequeno (_) Moderado (X) Grande (_) Catastrófico 

Evento cujo impacto 

pode ser absorvido 

por meio de 

atividades normais 

Evento cujas 

consequências podem 

ser absorvidas, mas 

carecem de esforço da 

gestão para minimizar 

o impacto 

Evento 

significativo que 

pode ser 

gerenciado em 

circunstâncias 

normais 

Evento crítico, mas 

que com a devida 

gestão pode ser 

suportado 

Evento com 

potencial para levar 

o negócio ou serviço 

ao colapso 
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Id Ação(ões) preventiva(s): Responsável 

1. 
Prever em Termo de Referência a obrigatoriedade de comprovação de 

acreditação subsidiada por legislação. CGS/PROPLAN 

Id Ação(ões) de Contingência(s) Responsável 

1. Reabertura de concorrência na dispensa de licitação. CGS/PROPLAN 

 

 

 

Obs: Levantamento de RISCOS e CONTROLES nas Aquisições: http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm  
 

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 

 

 

 

 
 

Assinatura: _____________________ 
Nome:  Ingrid Mazza 
Matrícula SIAPE: 1933305 

 

 

 

 
 

Assinatura: _____________________ 
Nome: Sabrina Ribeiro de Almeida 
Matrícula SIAPE: 3445723 

Data:  30 de jun. de 2026
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